

Uchwała Nr 46/13
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz §7 ust. 2 pkt 3 i §23 pkt 1 i 6 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego z dnia 10.06.1994 r. Nr 13, poz. 108 ze zm.) w związku z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przystępuje do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oznaczonych następującymi numerami: 412, 413, 414, 433, 436/1, 437 zgodnie z protokołem konieczności z dnia 28.06.2013 r. stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarząd upoważnia Członka Zarządu w osobie Wiesława Wabika do dokonywania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Kierownika Zamawiającego, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, dla potrzeb postępowania opisanego w §1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI

sporządzony w dniu 28.06.2013 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. :

„Wykonanie robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w zakresie części II

na podstawie umowy nr 197/ZGZM/13 z dnia 12.06.2013 r..

w obecności przedstawicieli stron biorących bezpośredni i pośredni udział w realizacji :

1. Arkadiusz Bloch – ZGZM– Przedstawiciel Zamawiającego
2. Daniel Strzelecki – ZGZM – Inspektor Nadzoru
3. Franciszek Gawluk – Ekombud – Wykonawca
4.

Strony ustaliły: Wykonawca dodatkowo przy nowo budowanych pszokach wykona następujące roboty budowlane tj.

Pszok 436/1 – dodatkowo ułożyć nową kostkę betonową na całej szerokości miejsca wbudowania pojemników na odpady komunalne.

Pszok 412 – dodatkowo ułożyć nową kostkę betonową

Pszok 413 – rozebrać istniejącą nawierzchnię kostki betonowej, uzupełnić kostką z rozbiórki ciągu pieszego, pozostałą część wykonać z nowej kostki betonowej.

Pszok 414 – rozebrać istniejącą nawierzchnię chodnika, ponownie ułożyć nawierzchnię ciągu pieszego z wykorzystaniem istniejącego materiału 50%

Pszok 433 - rozebrać istniejącą nawierzchnię kostki betonowej, uzupełnić kostką z rozbiórki ciągu pieszego, pozostałą część wykonać z nowej kostki betonowej

Pszok 437 – utwardzenie terenu wykonać z nowej kostki betonowej

Do w/w robót zostanie sporządzony przedmiar robót z natury.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano :

1.
DYREKTOR
Działu Gospodarki Odpadami
Bloch
INSPEKTOR NADZORU
2.
Daniel Strzelecki
Upraw. Bud. Nr 103/02/DU/W
3.
"EKOMBUD" PBU
DYREKTOR
Gawluk
Franciszek Gawluk
Właściciel
4.