

**Uchwała Nr 47/13**  
**Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**  
**z dnia 12 września 2013 r.**

**w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych**

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz §7 ust. 2 pkt 3 i §23 pkt 1 i 6 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego z dnia 10.06.1994 r. Nr 13, poz. 108 ze zm.) w związku z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

**§ 1**

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przystępuje do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oznaczonych następującymi numerami: 426, 427, 428, 429, 432, 448, 449, 450, 451, 452, 454, 461, 462, zgodnie z protokołem konieczności z dnia 27.06.2013 r. stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zarząd upoważnia Członka Zarządu w osobie Wiesława Wabika do dokonywania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Kierownika Zamawiającego, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, dla potrzeb postępowania opisanego w §1.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
*Emilian Stańczyszyn*



# PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI

sporządzony w dniu 27.06.2013 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. :

**„Wykonanie robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w zakresie części V**

na podstawie umowy nr 201/ZGZM/13 z dnia 12.06.2013 r.

w obecności przedstawicieli stron biorących bezpośredni i pośredni udział w realizacji :

1. Arkadiusz Bloch – ZGZM– Przedstawiciel Zamawiającego
2. Daniel Strzelecki – ZGZM – Inspektor Nadzoru
3. Marek Jankowski – ZIB Zakład Innowacji Budowlanych – Wykonawca
4. ....

Strony ustaliły:

**PSZOK NR 426** – rozebrać i odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi ( rozebranie krawężników, wykonanie podbudowy, odtworzenie nawierzchni z kostki z rozbiórki), dodatkowo wykonać nowe utwardzenie z kostki betonowej (nowa kostka) wraz z robotami towarzyszącymi,

**PSZOK NR 427** – rozebrać i odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi ( rozebranie krawężników, wykonanie podbudowy, odtworzenie nawierzchni z kostki z rozbiórki), dodatkowo wykonać nowe utwardzenie z kostki betonowej (nowa kostka) wraz z robotami towarzyszącymi,

**PSZOK NR 428** – rozebrać i odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi ( rozebranie krawężników, wykonanie podbudowy, odtworzenie nawierzchni z kostki z rozbiórki), dodatkowo wykonać nowe utwardzenie z kostki betonowej (nowa kostka) wraz z robotami towarzyszącymi,

**PSZOK NR 429** – rozebrać i odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi ( rozebranie krawężników, wykonanie podbudowy, odtworzenie nawierzchni z kostki z rozbiórki),

**PSZOK NR 432** – dodatkowo wykonać nowe utwardzenie z kostki betonowej (nowa kostka) wraz z robotami towarzyszącymi,

**PSZOK NR 448** – –rozebrać i odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi ( rozebranie krawężników, wykonanie podbudowy, odtworzenie nawierzchni z kostki z rozbiórki), dodatkowo wykonać nowe utwardzenie z kostki betonowej (nowa kostka) wraz z robotami towarzyszącymi,

**PSZOK NR 449** – rozebrać i odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi ( rozebranie krawężników, wykonanie podbudowy, odtworzenie nawierzchni z kostki z rozbiórki), dodatkowo wykonać nowe utwardzenie z kostki betonowej (nowa kostka) wraz z robotami towarzyszącymi,

**PSZOK NR 450** – – rozebrać i odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi ( rozebranie krawężników, wykonanie podbudowy, odtworzenie

nawierzchni z kostki z rozbiórki), dodatkowo wykonać nowe utwardzenie z kostki betonowej (nowa kostka) wraz z robotami towarzyszącymi,

**PSZOK NR 451** – rozebrać i odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi ( rozebranie krawężników, wykonanie podbudowy, odtworzenie nawierzchni z kostki z rozbiórki), dodatkowo wykonać nowe utwardzenie z kostki betonowej (nowa kostka) wraz z robotami towarzyszącymi,

**PSZOK NR 452** – rozebrać i odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi ( rozebranie krawężników, wykonanie podbudowy, odtworzenie nawierzchni z kostki z rozbiórki), dodatkowo wykonać nowe utwardzenie z kostki betonowej (nowa kostka) wraz z robotami towarzyszącymi,

**PSZOK NR 454** – rozebrać dodatkowe utwardzenie z kostki betonowej,

**PSZOK NR 461**– rozebrać i odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi ( rozebranie krawężników, wykonanie podbudowy, odtworzenie nawierzchni z kostki z rozbiórki),

**PSZOK NR 462** – wykonać nowe utwardzenie z kostki betonowej (nowa kostka) wraz z robotami towarzyszącymi,

Do w/w robót zostanie sporządzony przedmiar robót z natury.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano :

1. ....  
**DYREKTOR**  
Działu Gospodarki Odpadami  
**INSPEKTOR NADZORU**  
*Arkadiusz Błach*  
*Daniel Strzelecki*  
Upraw. Bud. Nr 103/02/DUW
2. ....
3. ....  
**"ZIB" POLKOWICE**  
*Marek Jankowski*  
**WŁAŚCICIEL**