

**Uchwała Nr 48/13**  
**Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**  
**z dnia 12 września 2013 r.**

**w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych**

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz §7 ust. 2 pkt 3 i §23 pkt 1 i 6 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego z dnia 10.06.1994 r. Nr 13, poz. 108 ze zm.) w związku z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

**§ 1**

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przystępuje do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

- robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oznaczonych następującymi numerami: 404, 405, 444, 445, 453, 455, 465, 469, zgodnie z protokołem konieczności z dnia 27.06.2013 r. stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały,
- robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oznaczony nr 112.

**§ 2**

Zarząd upoważnia Członka Zarządu w osobie Wiesława Wabika do dokonywania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Kierownika Zamawiającego, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, dla potrzeb postępowania opisanego w §1.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
*Emilian Stańczyszyn*



# PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI

sporządzony w dniu 27.06.2013 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. :

**„Wykonanie robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w zakresie części IV**

na podstawie umowy nr 200/ZGZM/13 z dnia 12.06.2013 r.  
w obecności przedstawicieli stron biorących bezpośredni i pośredni udział w realizacji :

1. Arkadiusz Bloch – ZGZM– Przedstawiciel Zamawiającego
2. Daniel Strzelecki – ZGZM – Inspektor Nadzoru
3. Marek Jankowski – ZIB Zakład Innowacji Budowlanych – Wykonawca
4. ....

Strony ustaliły:

**PSZOK NR 404** – rozebrać i odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi ( rozebranie krawężników, wykonanie podbudowy, odtworzenie nawierzchni z kostki z rozbiórki), dodatkowo wykonać nowe utwardzenie z kostki betonowej (nowa kostka) wraz z robotami towarzyszącymi,

**PSZOK NR 405** – rozebrać i odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi ( rozebranie krawężników, wykonanie podbudowy, odtworzenie nawierzchni z kostki z rozbiórki),

**PSZOK NR 444** – rozebrać i odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi ( rozebranie krawężników, wykonanie podbudowy, odtworzenie nawierzchni z kostki z rozbiórki), dodatkowo wykonać nowe utwardzenie z kostki betonowej (nowa kostka) wraz z robotami towarzyszącymi,

**PSZOK NR 445** – rozebrać i odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi ( rozebranie krawężników, wykonanie podbudowy, odtworzenie nawierzchni z kostki z rozbiórki), dodatkowo wykonać nowe utwardzenie z kostki betonowej (nowa kostka) wraz z robotami towarzyszącymi,

**PSZOK NR 453** – rozebrać i odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi ( rozebranie krawężników, wykonanie podbudowy, odtworzenie nawierzchni z kostki z rozbiórki), dodatkowo wykonać nowe utwardzenie z kostki betonowej (nowa kostka) wraz z robotami towarzyszącymi,

**PSZOK NR 455** – rozebrać nawierzchnię chodnika, dodatkowo ułożyć dojścia z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi – wykonanie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz z kostki z rozbiórki, zabetonowanie kotew stalowych zbiornika, przestawić znak drogowy, przestawić stojak rowerowy,

**PSZOK NR 465** – rozebrać i odtworzyć nawierzchnię z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi ( rozebranie krawężników, wykonanie podbudowy, odtworzenie nawierzchni z kostki z rozbiórki), dodatkowo wykonać nowe utwardzenie z kostki betonowej (nowa kostka) wraz z robotami towarzyszącymi,

PSZOK NR 469 – rozebrać nawierzchnię z kostki betonowej, dodatkowo wykonać nowe utwardzenie z kostki betonowej (nowa kostka) wraz z robotami towarzyszącymi,

Do w/w robót zostanie sporządzony przedmiar robót z natury.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano :

1. ....  
**DYREKTOR**  
Działu Gospodarki Odpadami  
**INSPEKTOR NADZORU**  
*Arkadiusz Bloch*  
*Daniel Strzelecki*  
Upraw. Bud. Nr 103/02/DUW

2. ....  
3. ....  
**"ZIB" POŁKOWICE**  
*Mark Jankowski*  
**WŁAŚCICIEL**